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saturiska planosana

Riga, 2023. gada 24. novembri

’ " EIROPAS SAVIENTBA

igi Erasmus+ Bagatini pieredzi, doma plasak




Projekta dzives cikls
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. * Projekta dzives cikls ir
planosanas izstrades,
Istenosanas un novertesanas
procesu seciba, ko
organizacija izmanto, lai
pabeigtu konkrétu projektu.




Veiksmiga projekta
prieksnosacijumi
Identifikacija/

« Partneru izvele "
|zpete_:un

« Projekta planosana analize

- Finanséjuma planosana

* Valodu prasmes

« Valsts kultura

« Atbalsts un izglitiba

 Uzraudziba un atskaitisanas
 Drosiba un veseliba




‘ Mobilitates projekta saturiska
planosana ir svarigs posms
projektu vadisana, kas nodrosina
projektu skaidru un logisku
strukturu, lai nodrosinatu, ka tas
tiek veikts veiksmigi un sasniedz
savus merkus.
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Mobilitates projekta saturiska planosana

* Mérku noteiksana

e Esosas situacijas analize
 Budzeta izstrade Projekta
* Laika plano3ana .:%tnuc:;iknéa
* Riku un tehnologiju izvéle

* Resursu planosana

* Risku vadiba

* Juridiskas prasibas un reguléjums
e Sakaru planosana
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Mobilitates projekta darba grupa

* Funkcionali saliedéeta darba grupa

* Kopiga mérku nostadne

 Relativi intensiva savstarpéja saikne
* Specifiska darba forma

* |zteikta kolektivisma gaisotne
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Darba grupas uzdevumi

* Mobilitates projekta konkursu
vadlinijas, profesionalas izglitibas
aktualitates Latvija, Eiropa,
potencialo partneru valstis

* Definét mobilitates merki

* lzvirza mobilitates uzdevumus
atbilstosi mobilitates projekta
merkim

* [zveido mobilitates projekta planu

 Atlasa/atrod mobilitates partnerus

. Oroanisg _ : .
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